

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 5月 22日 入札                      ・令和2年 6月 1日 契約                      担当課( 社会教育課 )

指 名 す る 基 準		建築A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度町立図書館外壁改修工事			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内			
種 類 及 び 概 要	鉄筋コンクリート2F造, 延べ面積2,104.68㎡ 外壁改修工事, 屋上防水工事			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年6月1日 ~ 令和2年10月8日 ( 130日間)			
落 札 価 格	一金 44,000,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	株式会社 泰江組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江3-9			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 41,275,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	株式会社 泰江組	40,000,000		
	株式会社 勇建設	40,862,000		
	株式会社 伊東組	41,270,000		
	奄美興発 株式会社	41,275,000		
	丸福建設 株式会社	41,275,000		
	株式会社 里山興業	—		辞退
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年9月16日 ・当初契約日 令和2年6月1日 担当課(社会教育課)

当初契約金額	一金44,000,000円也
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金1,255,000円也
変更後の金額	一金45,255,000円也
工 事 名	令和2年度町立図書館外壁改修工事
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	鉄筋コンクリート2F造, 延べ面積2,104.68㎡ 外壁改修工事, 屋上防水工事
変更種類及び概要	タイル貼・撤去の増, 低圧樹脂注入・コーン処理の増 工期延長
当初工事着手及び完成	令和2年6月1日 ~ 令和2年10月8日 (130日間)
変更工事着手及び完成	令和2年6月1日 ~ 令和2年10月22日 (144日間)
契約者商号・名称	株式会社 泰江組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江3-9
変 更 理 由	現地確認及び工事数量調査報告書に伴う施工数量の変更 2回(9・10号)の台風襲来による, 外壁足場養生及び復旧のための工期延長

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年6月3日 入札 ・令和2年6月5日 契約 担当課(社会教育課)

指 名 す る 基 準		管工C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 勝能離島住民生活センター浄化槽改善工事			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 勝能 地内			
種 類 及 び 概 要	浄化槽改善工事一式			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年6月8日 ~ 令和2年8月6日 (60日間)			
落 札 価 格	一金 4,796,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社重村建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町請阿室421番地			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 4,481,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)ニシナ電器	4,410,000		
	(有)重村建設	4,360,000		
	(有)竹山商建	4,440,000		
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年6月3日 入札 ・令和2年6月5日 契約 担当課(社会教育課)

指 名 す る 基 準		管工C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 諸数集会施設浄化槽改善工事			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 諸数 地内			
種 類 及 び 概 要	浄化槽改善工事一式			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年6月8日 ~ 令和2年8月6日 (60日間)			
落 札 価 格	一金 2,860,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社ニシナ電器			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊6-6			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 2,719,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)ニシナ電器	2,600,000		
	(有)重村建設	2,710,000		
	(有)竹山商建	棄権		
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年6月24日 入札 ・令和2年6月29日 契約 担当課(社会教育課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度(令和元年度繰越)秋徳集会所解体工事			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内			
種 類 及 び 概 要	鉄筋コンクリート造1階 延床面積116.09㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年6月30日 ~ 令和2年8月28日 (60日間)			
落 札 価 格	一金 5,874,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)治野建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町瀬相83			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 5,454,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(株)永久工業	5,426,000		
	(有)遼園	5,400,000		
	(有)川畑組	5,420,000		
	(有)福原住建	5,450,000		
	(有)中商	5,400,000		
	(有)治野建設	5,340,000		
	(有)碓建設	5,400,000		
	(有)重村建設	5,385,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年8月26日 入札 ・令和2年8月31日 契約 担当課(社会教育課)

指 名 す る 基 準	建築B・建築C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業 秋徳離島住民生活センター建設工事(建築工事)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町	秋徳	地内
種 類 及 び 概 要	鉄骨造 1階 延床面積84.24㎡		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月1日 ~ 令和3年3月1日 (182 日間)		
落 札 価 格	一金	34,727,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)藤田建設		
落 札 者 住 所	瀬戸内町手安436-1		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	32,220,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	(株)里山興業	辞退	
	(有)治野建設	32,200,000	
	(有)永井興業	32,060,000	
	(株)藤田建設	31,570,000	
	(有)安田産業	32,200,000	
	(有)興南建設	32,200,000	
	(有)遼園	32,050,000	
	(有)安田工業	32,156,000	
	(株)丸俊建設	32,220,000	
	(有)竹山商建	32,120,000	
	(有)重村建設	棄権	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年2月19日      ・当初契約日 令和2年8月31日      担当課(社会教育課)

当初契約金額	一金34,727,000円也
変更増減額	一金 0円也
変更後の金額	一金34,727,000円也
工事名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業 秋徳離島住民生活センター建設工事(建築工事)
工事場所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内
当初種類及び概要	鉄骨造 1階 延床面積84.24㎡
変更種類及び概要	当初のとおり
当初工事着手及び完成	令和2年9月1日 ～ 令和3年3月1日 (182 日間)
変更工事着手及び完成	令和2年9月1日 ～ 令和3年3月15日 (196 日間)
契約者商号・名称	(株)藤田建設
契約者住所	瀬戸内町手安436-1
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルスの影響で、建築資材の調達と島外からの職人の手配に時間がかかった。</li> <li>・職人不足(町内・島内)により、各工種で予定より作業日数がかかった。</li> <li>・天候不良により建物外部作業の労働稼働時間が大幅に減少し、全体工程に影響を与えた。</li> </ul>

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年8月26日 入札 ・令和2年8月31日 契約 担当課(社会教育課)

指 名 す る 基 準		電気C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業 秋徳離島住民生活センター建設工事(電気設備工事)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町	秋徳	地内	
種 類 及 び 概 要	鉄骨造 1階 延床面積84.24㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月1日	～	令和3年3月1日	(182 日間)
落 札 価 格	一金	3,795,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)登電工			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1368-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	3,481,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)武原電気工事社	3,474,000		
	(有)みなと電気工事	3,467,000		
	さだ電気	3,470,000		
	(有)登電工	3,450,000		
	指 名 理 由	ランク制による		



第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年2月19日      ・当初契約日 令和2年8月31日      担当課(社会教育課)

当 初 契 約 金 額	一金3,795,000円也
変 更 増 減 額	一金 0円也
変 更 後 の 金 額	一金3,795,000円也
工 事 名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業 秋徳離島住民生活センター建設工事(電気設備工事)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内
当 初 種 類 及 び 概 要	鉄骨造 1階 延床面積84.24㎡
変 更 種 類 及 び 概 要	当初のとおり
当 初 工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月1日 ～ 令和3年3月1日 (182 日間)
変 更 工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月1日 ～ 令和3年3月15日 (196 日間)
契 約 者 商 号 ・ 名 称	(有)登電工
契 約 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1368-1
変 更 理 由	・建築本体工事の遅延による工期延長に伴い、工事期間を延長したい。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年8月26日 入札 ・令和2年8月31日 契約 担当課(社会教育課)

指 名 す る 基 準		管工C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業 秋徳離島住民生活センター建設工事(給排水衛生設備工事)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内			
種 類 及 び 概 要	鉄骨造 1階 延床面積84.24㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月1日 ~ 令和3年3月1日 (182 日間)			
落 札 価 格	一金 3,839,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)竹山商建			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋907-3			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 3,571,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)重村建設	棄権		
	(有)竹山商建	3,490,000		
	(有)ニシナ電器	3,536,000		
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年2月19日      ・当初契約日 令和2年8月31日      担当課(社会教育課)

当初契約金額	一金3,839,000円也
変更増減額	一金 0円也
変更後の金額	一金3,839,000円也
工事名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業 秋徳離島住民生活センター建設工事(給排水衛生設備工事)
工事場所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内
当初種類及び概要	鉄骨造 1階 延床面積84.24㎡
変更種類及び概要	当初のとおり
当初工事着手及び完成	令和2年9月1日 ~ 令和3年3月1日 (182日間)
変更工事着手及び完成	令和2年9月1日 ~ 令和3年3月15日 (196日間)
契約者商号・名称	(有)竹山商建
契約者住所	瀬戸内町古仁屋907-3
変更理由	・建築本体工事の遅延による工期延長に伴い、工事期間を延長したい。