

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和 2年 5月 13日 入札 ・令和 2年 5月 18日 契約 担当課(水産観光課)

指 名 する 基 準		建築C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度観光施設(芝トイレ・シャワー)新築工事(建築工事)(繰越)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 芝 地内			
種 類 及 び 概 要	トイレ・シャワー1棟・RC1階・31㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和 2年 5月18日 ~令和 2年10月30日 (165日間)			
落 札 価 格	一金 20,790,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	株式会社 丸俊建設			
落 札 者 住 所	大島郡瀬戸内町古仁屋275-11			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 19,130,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)丸俊建設	18,900,000		
	(有)遼園	18,940,000		
	(有)竹山商建	19,000,000		
	(有)安田工業	19,020,000		
	(有)重村建設	辞退		
指 名 理 由	・ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年10月9日 ・当初契約日 令和2年5月18日 担当課(水産観光課)

当初契約金額	一金20,790,000円也
変更 増 減 額	一金1,457,000円也
変更後の金額	一金22,247,000円也
工 事 名	令和2年度観光施設(芝トイレ・シャワー)新築工事(建築工事)(繰越)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 芝 地内
当初種類及び概要	トイレ・シャワー1棟 RC1階 31㎡
変更種類及び概要	手すり 1式(追加) 取付工事費 1式(追加) 各種生コン単価(変更)
当初工事着手及び完成	令和 2年 5月19日～令和 2年10月30日 (165日間)
変更工事着手及び完成	令和 2年 5月19日～令和 2年11月24日 (190日間)
契約者商号・名称	株式会社 丸俊建設
契約者住所	大島郡瀬戸内町古仁屋275-11
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・加計呂麻生コン工場が7月より稼働再開し、単価の変更があったため変更を行う。 ・外構工事における手摺工事の計上漏れがあったため変更を行う。 ・石工事における御影石が中国産であり、新型コロナ禍の影響で入荷が遅延しているため、工期を25日間延長を行う。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和 2年 5月 13日 入札 ・令和 2年 5月 18日 契約 担当課(水産観光課)

指 名 する 基 準	管・浄化槽資格有 B		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	令和2年度観光施設(芝トイレ・シャワー)新築工事(機械設備工事)(繰越)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 芝 地内		
種 類 及 び 概 要	機械設備一式		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和 2年 5月19日 ~令和 2年10月30日 (165日間)		
落 札 価 格	一金 5,104,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 治野建設		
落 札 者 住 所	大島郡瀬戸内町瀬相83番地		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 4,740,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	(有)治野建設	4,640,000	
	(有)永井興業	4,700,000	
	(有)福原住建	4,700,000	
	(株)丸俊建設	4,700,000	
	(有)安田産業	4,700,000	
	(株)藤田建設	4,740,000	
指 名 理 由	・ランク制による(管・浄化槽資格有)		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年10月9日 ・当初契約日 令和2年5月18日 担当課(水産観光課)

当初契約金額	一金5,104,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金5,104,000円也
工事名	令和2年度観光施設(芝トイレ・シャワー)新築工事(機械設備工事)(繰越)
工事場所	大島郡瀬戸内町 芝 地内
当初種類及び概要	機械設備一式
変更種類及び概要	工期(変更)
当初工事着手及び完成	令和2年5月19日～令和2年10月30日(165日間)
変更工事着手及び完成	令和2年5月19日～令和2年11月24日(190日間)
契約者商号・名称	有限会社 治野建設
契約者住所	大島郡瀬戸内町瀬相83番地
変更理由	・建築工事の工事延長に伴い、工期を25日間延長する。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和 2年 8月 19日 入札 ・令和 2年 8月 24日 契約 担当課(水産観光課)

指 名 する 基 準	土木B		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	クンマ海岸観光施設整備(特定離島)工事		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 池地 地内		
種 類 及 び 概 要	クンマ海岸観光施設整備一式		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和 2年 8月24日 ~令和 3年 2月24日 (185日間)		
落 札 価 格	一金	16,566,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 安田工業		
落 札 者 住 所	大島郡瀬戸内町古仁屋15-20		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	15,369,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	(有)安田工業	15,060,000	
	(株)丸俊建設	15,210,000	
	(有)永井興業	15,220,000	
	昇建設(株)	15,300,000	
	(有)安田産業	15,300,000	
	(有)興南建設	15,360,000	
	(株)里山興業	15,369,000	
指 名 理 由	・ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年1月20日 ・当初契約日 令和2年8月24日 担当課(水産観光課)

当初契約金額	一金16,566,000円也
変更(増)減額	一金1,775,000円也
変更後の金額	一金18,341,000円也
工事名	クンマ海岸観光施設整備(特定離島)工事
工事場所	大島郡瀬戸内町 池地 地内
当初種類及び概要	クンマ海岸観光施設整備一式
変更種類及び概要	・コンクリートブロック積工 L=35.7(A=81.4m ²) ・600型現場打水路工 L=11m ・600型水路工 L=39m ・暗渠工 L=7m ・舗装復旧工 A=21.9m ² ・階段復旧工 一式
当初工事着手及び完成	令和2年8月24日～令和3年2月24日(185日間)
変更工事着手及び完成	令和2年8月24日～令和3年2月24日(185日間)
契約者商号・名称	有限会社 安田工業
契約者住所	大島郡瀬戸内町古仁屋15-20
変更理由	①擁壁工(1号ブロック積)の数量の更生 ②復旧工(階段復旧工)の追加 ③張りコンクリートの追加 ④航送料の追加

第4条(様式1)

令和元年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年2月21日 入札 ・令和2年2月27日 契約 担当課(水産観光課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 花天漁港水産基盤機能保全工事(1工区)(繰越)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 花天 地内			
種 類 及 び 概 要	防波堤 防食工 電気防食取付 N=72組			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年2月28日 ~ 令和2年3月31日 (33日間)			
落 札 価 格	一金 18,118,446 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	奄美興発(株)			
落 札 者 住 所	瀬戸内町清水839-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 18,650,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	丸福建設(株)	0		辞退
	(株)勇建設	16,471,315		
	(株)伊東組	16,471,315		
	(株)泰江組	16,471,315		
	奄美興発(株)	16,471,315		落札
	(株)藤田建設	16,471,315		
	(株)里山興業	0		辞退
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和元年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年10月15日 ・当初契約日 令和2年2月27日 担当課(水産観光課)

当初契約金額	一金18,118,446円也
変更 増 減 額	一金 8,631,554円也
変更後の金額	一金26,750,000円也
工事名	令和元年度 花天漁港水産基盤機能保全工事(1工区)(繰越)
工事場所	大島郡瀬戸内町 花天 地内
当初種類及び概要	防波堤 防食工 電気防食取付 N=72組
変更種類及び概要	防波堤 防食工 電気防食取付 N=72組 防食工 被覆防食 A=73m ²
当初工事着手及び完成	令和2年2月28日 ～ 令和2年3月31日 (33日間)
変更工事着手及び完成	令和2年2月28日 ～ 令和2年10月30日 (246日間)
契約者商号・名称	奄美興発(株)
契約者住所	瀬戸内町清水839-1
変更理由	繰越工事のため, 工期を変更する

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年5月28日 入札 ・令和2年6月9日 契約 担当課(水産観光課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		令和2年度 加計呂麻港(俵地区)改修工事		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町 俵 地内		
種 類 及 び 概 要		岸壁(-5.5m) ケーソン据付 N=1函 上部工 V=531m ³ 護岸(北側) 方塊据付 N=9個 護岸(南側) 方塊据付 N=9個		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和2年6月15日 ~ 令和3年1月15日 (215日間)		
落 札 価 格		一金 124,178,472 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		(株)勇建設		
落 札 者 住 所		瀬戸内町阿木名205-1		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 122,706,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	丸福建設(株)	112,889,520		
	(株)勇建設	112,889,520		
	(株)伊東組	112,889,520		
	(株)泰江組	112,889,520		
	奄美興発(株)	112,889,520		
	(株)里山興業	122,706,000		
	(株)藤田建設	113,251,859		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年12月11日 ・当初契約日 令和2年6月9日 担当課(水産観光課)

当初契約金額	一金124,178,472円也
変更 増 減 額	一金 2,821,528円也
変更後の金額	一金127,000,000円也
工事名	令和2年度 加計呂麻港(俵地区)改修工事
工事場所	大島郡瀬戸内町 俵 地内
当初種類及び概要	岸壁(-5.5m) ケーソン据付 N=1函 上部工 V=531m ³ 護岸(北側) 方塊据付 N=9個 護岸(南側) 方塊据付 N=9個
変更種類及び概要	岸壁(-5.5m) ケーソン据付 N=1函 上部工 V=0m ³ 護岸(北側) 方塊据付 N=9個 護岸(南側) 方塊据付 N=9個 臨港道路 1式
当初工事着手及び完成	令和2年6月15日 ~ 令和3年1月15日 (215日間)
変更工事着手及び完成	令和2年6月15日 ~ 令和3年3月11日 (270日間)
契約者商号・名称	(株)勇建設
契約者住所	瀬戸内町阿木名205-1
変更理由	現地再調査により, 各工種を変更する

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年9月1日 入札

・令和2年9月4日 契約

担当課(水産観光課)

指 名 す る 基 準	土木D		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	令和2年度 久慈漁港 水産基盤機能保全工事		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 久慈 地内		
種 類 及 び 概 要	コンクリート打設 取付護岸 A=21㎡ -2.0m物揚場 A=201㎡		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月7日 ~ 令和2年12月25日 (110日間)		
落 札 価 格	一金	4,845,500	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)永田建設		
落 札 者 住 所	瀬戸内町押角字名子原916		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	4,477,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	(有)竹山商建	0	
	(有)永田建設	4,405,000	
	(有)阿部組	4,410,500	
	(有)フクイ	4,454,000	
	指 名 理 由	ランク制による	

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年12月11日 ・当初契約日 令和2年9月4日 担当課(水産観光課)

当初契約金額	一金4,845,500円也
変更 増 減 額	一金 79,500円也
変更後の金額	一金4,925,000円也
工 事 名	令和2年度 久慈漁港 水産基盤機能保全工事
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 久慈 地内
当初種類及び概要	コンクリート打設 取付護岸 A=21m ² -2.0m物揚場 A=201m ²
変更種類及び概要	コンクリート打設 取付護岸 A=21m ² -2.0m物揚場 A=199m ²
当初工事着手及び完成	令和2年9月7日 ~ 令和2年12月25日 (110日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	(有)永田建設
契約者住所	瀬戸内町押角字名子原916
変 更 理 由	現地再調査により, 各工種を変更する

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年9月1日 入札

・令和2年9月4日 契約

担当課(水産観光課)

指 名 す る 基 準	土木C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(漁港施設整備・芝地区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 芝 地内		
種 類 及 び 概 要	暗渠整備 (ボックスカルバート)N=1橋		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月7日 ~ 令和3年1月8日 (124日間)		
落 札 価 格	一金	7,392,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)永久工業		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1283-150		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	6,907,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	(株)永久工業	6,720,000	
	(有)遼園	6,840,000	
	(有)川畑組	6,856,000	
	(有)福原住建	6,850,000	
	(有)中商	6,860,000	
	(有)治野建設	0	辞退
	(有)重村建設	0	辞退
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年12月8日 ・当初契約日 令和2年9月4日 担当課(水産観光課)

当初契約金額	一金7,392,000円也
変更 増 減 額	一金 33,000円也
変更後の金額	一金 7,425,000円也
工 事 名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(漁港施設整備・芝地区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 芝 地内
当初種類及び概要	暗渠整備 (ボックスカルバート)
変更種類及び概要	暗渠整備 (ボックスカルバート) 防護柵工 L=6m
当初工事着手及び完成	令和2年9月7日 ~ 令和3年1月8日 (124日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	株永久工業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋1283-150
変 更 理 由	現地再調査により, 防護柵工の増工

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年10月2日 入札 ・令和2年10月8日 契約

担当課(水産観光課)

指 名 す る 基 準	土木A		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	花天漁港水産基盤機能保全工事(R1-2工区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 花天 地内		
種 類 及 び 概 要	防波堤 既設構造物撤去 V=92m ³ コンクリート打設 V=92m ³		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年10月9日 ~ 令和3年2月25日 (140日間)		
落 札 価 格	一金 19,014,651 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)勇建設		
落 札 者 住 所	瀬戸内町阿木名205-1		
予定価格に108分の100を乗じて得た額	一金 18,821,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	丸福建設(株)	0	辞退
	(株)伊東組	18,250,000	
	(株)勇建設	17,286,047	
	(株)泰江組	0	辞退
	奄美興発(株)	0	辞退
	(株)藤田建設	0	辞退
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年2月12日 ・当初契約日 令和2年10月8日 担当課(水産観光課)

当 初 契 約 金 額	一金19,014,651円也
変 更 (増) 減 額	一金 9,235,349円也
変 更 後 の 金 額	一金 28,250,000円也
工 事 名	花天漁港水産基盤機能保全工事(R1-2工区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 花天 地内
当 初 種 類 及 び 概 要	防波堤 既設構造物撤去 V=92m ³ コンクリート打設 V=92m ³
変 更 種 類 及 び 概 要	防波堤 既設構造物撤去 V=179m ³ コンクリート打設 V=179m ³
当 初 工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年10月9日 ~ 令和3年2月25日 (140 日間)
変 更 工 事 着 手 及 び 完 成	~ 日間)
契 約 者 商 号 ・ 名 称	(株)勇建設
契 約 者 住 所	瀬戸内町阿木名205-1
変 更 理 由	現地再調査により, 各工種を変更する

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 2月 12日 入札 ・令和3年 2月 16日 契約 担当課(水産観光課)

指 名 す る 基 準		土木D		
当該入札を行わせた場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		単独災害復旧工事(管鈍港)		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町 管鈍 地内		
種 類 及 び 概 要		Co構造物取壊し V=8m ³ コンクリート打設 V=15m ³		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和3年2月17日 ~ 令和3年3月25日 (37日間)		
落 札 価 格		一金 2,706,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		(有)竹山商建		
落 札 者 住 所		瀬戸内町古仁屋907-3		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 2,513,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)竹山商建	2,460,000		
	(有)永田建設	2,488,000		
	(有)阿部組	2,482,000		
	(有)フクイ	2,475,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年3月8日

・当初契約日 令和3年2月16日

担当課(水産観光課)

当初契約金額	一金2,706,000円也
変更増減額	一金 0 円也
変更後の金額	一金2,706,000円也
工事名	単独災害復旧工事(管鈍港)
工事場所	大島郡瀬戸内町 管鈍 地内
当初種類及び概要	Co構造物取壊し V=8m ³ コンクリート打設 V=15m ³
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和3年2月17日 ~ 令和3年3月25日 (37日間)
変更工事着手及び完成	令和3年2月17日 ~ 令和3年6月1日 (105日間)
契約者商号・名称	(有)竹山商建
契約者住所	瀬戸内町古仁屋907-3
変更理由	現地再調査により, 各工種を変更する