

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年8月19日 入札 ・令和2年8月25日 契約 担当課(農林課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(農道整備)池地地区 1工区			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 池地 地内			
種 類 及 び 概 要	コンクリート舗装工 L=135.0m W=2.5m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年 8月26日 ~ 令和3年 1月 7日 (135日間)			
落 札 価 格	一金 7,986,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 重村建設			
落 札 者 住 所	大島郡瀬戸内町請阿室421番地			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 7,409,091 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)永久工業	7,372,000		
	(有)遼園	7,340,000		
	(有)川畑組	辞退		
	(有)福原住建	7,360,000		
	(有)中商	7,340,000		
	(有)治野建設	7,385,000		
	(有)碓建設	7,298,000		
	(有)重村建設	7,260,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年8月19日 入札 ・令和2年8月25日 契約 担当課(農林課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(農道整備)池地地区 2工区			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 池地 地内			
種 類 及 び 概 要	コンクリート舗装工 L=100.0m W=3.0m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和 2年 8月26日 ~ 令和 3年 1月 7日 (135日間)			
落 札 価 格	一金 8,668,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 遼園			
落 札 者 住 所	大島郡瀬戸内町古仁屋1114番地69			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 8,045,455 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)永久工業	8,005,000		
	(有)遼園	7,880,000		
	(有)川畑組	7,990,000		
	(有)福原住建	8,000,000		
	(有)中商	7,970,000		
	(有)治野建設	8,000,000		
	(有)碓建設	7,925,000		
	(有)重村建設	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年12月22日 ・当初契約日 令和2年8月25日 担当課(農林課)

当初契約金額	一金 8,668,000 円
変更 増 減 額	一金 346,000 円
変更後の金額	一金 9,014,000 円
工事名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(農道整備)池地地区 2工区
工事場所	大島郡瀬戸内町 池地 地内
当初種類及び概要	コンクリート舗装工 L=100.0m W=3.0m
変更種類及び概要	① 工事数量の変更(更生と追加) ② 工期の延長
当初工事着手及び完成	令和 2年 8月26日 ~ 令和 3年 1月 7日 (135日間)
変更工事着手及び完成	令和 2年 8月26日 ~ 令和 3年 1月22日 (150日間)
契約者商号・名称	有限会社 遼園
契約者住所	大島郡瀬戸内町古仁屋1114番地69
変更理由	<p>a)協議に伴う設計の変更</p> <p>① 工事数量の変更(更生と追加)</p> <p>起工測量及び現場立会いの結果、止水壁工を現場打ちコンクリート工からEGボックス工へ設計を変更したい。</p> <p>b)協議に伴う工期の延長(更正)</p> <p>請負業者より工期延長願いの提出があったことから協議した結果、工期延長の必要性が認められたことから工期を延長したい。</p>

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 9月17日 入札 ・令和2年 9月23日 契約 担当課(農林課)

指 名 す る 基 準		専門業者		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(共同利用農業施設整備)中期展張Ⅱ型ハウス		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町 於齊 地内		
種 類 及 び 概 要		製造請負工事 中期展張Ⅱ型ハウス 7m×2連×45m(630㎡)		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和2年 9月24日 ~ 令和3年2月 26日 (156日間)		
落 札 価 格		一金 15,290,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		三州産業(株) 代表取締役 高崎 征忠		
落 札 者 住 所		鹿児島市南栄4丁目11番地2		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 13,973,172 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)五十物産	13,940,000		
	共同日之出産業(株)	13,970,000		
	三州産業(株)	13,900,000		
指 名 理 由	専門業者による			

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年10月2日 入札 ・令和2年10月7日 契約 担当課(農林課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 緊急自然災害防止対策事業 与路地区			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 与路 地内			
種 類 及 び 概 要	排水路工事 自由勾配側溝 L=6.0m フリードレーンI型 L=44.8m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年10月8日 ~ 令和3年 2月26日 (142日間)			
落 札 価 格	一金 8,833,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)福原住建			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋187-13			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 8,200,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)永久工業	8,159,000		
	(有)遼園	8,100,000		
	(有)川畑組	8,130,000		
	(有)福原住建	8,030,000		
	(有)中商	8,150,000		
	(有)治野建設	8,166,000		
	(有)碓建設	8,118,000		
	(有)重村建設	辞退		
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年2月1日 ・当初契約日 令和2年10月7日 担当課(農林課)

当初契約金額	一金 8,833,000 円
変更 増 減 額	一金 561,000 円
変更後の金額	一金 9,394,000 円
工 事 名	令和2年度 緊急自然災害防止対策事業 与路地区
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 与路 地内
当初種類及び概要	排水路工事 自由勾配側溝 L=6.0m フリードレーン I型 L=44.8m
変更種類及び概要	①数量の更正 ②工期の延長
当初工事着手及び完成	令和2年10月8日 ~ 令和3年2月26日 (142日間)
変更工事着手及び完成	令和2年10月8日 ~ 令和3年3月26日 (170日間)
契約者商号・名称	(有)福原住建
契約者住所	瀬戸内町古仁屋187-13
変 更 理 由	<p>a) 現地立会い及び現地再調査に伴う設計変更</p> <p>①数量の更正 当初設計において、フリードレーンをL=44.8mで計画していたが、現地確認に伴い延長を0.8m減とし、L=44mに変更したい。また、嵩上げ工の数量を1㎡から7㎡に増としたい。</p> <p>②工期の延長 受注者からの工期延長願いに伴い、頭書竣工期限2月26日を28日間延長し変更竣工期限を3月26日に変更したい。</p>

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年12月2日 ・当初契約日 令和2年10月7日 担当課(農林課)

当初契約金額	一金 16,249,134 円
変更 増 減 額	一金 1,930,866 円
変更後の金額	一金 18,180,000 円
工事名	農業集落排水事業(機能強化対策)阿木名地区 2-1工区
工事場所	大島郡瀬戸内町 阿木名 地内
当初種類及び概要	機械設備工事
変更種類及び概要	① 工事数量の変更(更生と追加)
当初工事着手及び完成	令和 2年10月 8日~令和 3年 3月16日 (160日間)
変更工事着手及び完成	令和 年 月 日~令和 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(株)勇建設
契約者住所	瀬戸内町阿木名205-1
変更理由	① 工事数量の変更(更生と追加) 機器の更新計画及び現地確認した結果、機能強化促進を図るため、汚泥引抜ポンプ・汚水切替弁を追加したい。