

第4条(様式1)

令和元年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年7月12日 入札                      ・令和元年7月18日 契約                      担当課( 農林課 )

指 名 する 基 準	舗装B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	令和1年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(農道・排水施設整備)鎮西地区		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内 外		
種 類 及 び 概 要	舗装工 L=215m 水路工 L=81m		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年 7月19日 ~ 令和元年 9月26日 (70日間)		
落 札 価 格	一金            9,072,000            円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 永井興業		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋船津10-11		
予定価格に108分の100を乗じて得た額	一金            8,591,000            円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	昇建設(株)	8,450,000	
	(株)丸俊建設	棄権	
	(有)興南建設	8,540,000	
	(株)永久工業	8,548,000	
	(有)安田産業	8,470,000	
	(有)永井興業	8,400,000	
	(有)遼園	8,500,000	
	(有)治野建設	8,590,000	
	(有)安田工業	8,470,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和元年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年 9月 9日 ・当初契約日 令和元年 7月18日 担当課( 農林課 )

当初契約金額	一金 9,072,000 円
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金 328,000 円
変更後の金額	一金 9,400,000 円
工 事 名	令和1年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(農道・排水施設整備)鎮西地区
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内 外
当初種類及び概要	舗装工 L=215m 水路工 L=81m
変更種類及び概要	① 1号農道舗装工の延長の更正 ② 2号農道舗装工の崩土除去の追加
当初工事着手及び完成	令和1年7月19日～令和元年9月26日 (70日間)
変更工事着手及び完成	令和1年7月19日～令和元年9月26日 (70日間)
契約者商号・名称	有限会社 永井興業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋船津10-11
変 更 理 由	① 1号農道舗装工の延長の更正 当初設計においてL=115mで設計していたが、営農促進のため延長を11m追加し、L=121mに変更。 ② 2号農道舗装工の崩土除去の追加 終点側の山裾において、崩土が舗装予定箇所まできているため、崩土除去を追加。

第4条(様式1)

令和元年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年 8月22日 入札                      ・令和元年 8月28日 契約                      担当課( 農林課 )

指 名 する 基 準		専門業者による推薦		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(共同利用農業施設整備)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 須子茂 地内			
種 類 及 び 概 要	製造請負工事 鉄骨平張施設整備 482㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年 8月29日 ~ 令和元年12月 6日 (100日間)			
落 札 価 格	一金 4,806,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 五十物産			
落 札 者 住 所	鹿児島市荒田1丁目35-2			
予定価格に108分の100を乗じて得た額	一金 4,465,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)五十物産	4,450,000		
	共同日之出産業(株)	4,464,000		
	(株)二葉園芸種苗	4,460,000		
指 名 理 由	専門業者による			

第4条(様式2)

令和元年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年10月 1日 ・当初契約日 令和元年 8月28日 担当課( 農林課 )

当初契約金額	一金 4,806,000 円
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金 89,000 円
変更後の金額	一金 4,895,000 円
工 事 名	令和元年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(共同利用農業施設整備)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 須子茂 地内
当初種類及び概要	製造請負工事 鉄骨平張施設整備 482㎡
変更種類及び概要	① 消費税改正のため
当初工事着手及び完成	令和1年8月29日～令和元年12月 6日 (100日間)
変更工事着手及び完成	令和1年8月29日～令和元年12月 6日 (100日間)
契約者商号・名称	有限会社 五十物産
契約者住所	鹿児島市荒田1丁目35-2
変 更 理 由	① 消費税が改正となり、8%から10%に引き上げられたため。

第4条(様式2)

令和元年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年11月29日 ・当初契約日 令和元年 8月28日 担当課( 農林課 )

当初契約金額	一金 4,806,000 円
変更増減額	一金 0 円
変更後の金額	一金 4,895,000 円
工事名	令和元年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(共同利用農業施設整備)
工事場所	大島郡瀬戸内町 須子茂 地内
当初種類及び概要	製造請負工事 鉄骨平張施設整備 482㎡
変更種類及び概要	① 工期延長のため
当初工事着手及び完成	令和1年8月29日～令和元年12月 6日 (100日間)
変更工事着手及び完成	令和1年8月29日～令和元年12月31日 (125日間)
契約者商号・名称	有限会社 五十物産
契約者住所	鹿児島市荒田1丁目35-2
変更理由	① 全国的に相次ぐ災害の影響により鋼材が不足し、本工事においても鋼材の確保が困難となり、加工及びドブ(溶融亜鉛メッキ)処理等においても時間を要することから、適正かつ安定的な工事を図るため、完成後期を変更。