



第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年8月10日 ・当初契約日 令和3年5月13日 担当課(保健福祉課)

当初契約金額	一金10,637,000円也
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金153,000円也
変更後の金額	一金10,790,000円也
工 事 名	令和3年度 へき地診療所感染対策事業(防水改修工事)(繰越)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和3年5月14日 ~令和3年8月11日 (90日間)
変更工事着手及び完成	令和3年5月14日 ~令和3年9月11日 (121日間)
契約者商号・名称	有限会社 竹山商建
契約者住所	瀬戸内町古仁屋907番地3
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・梅雨や台風等の悪天候により工事が中断となる事が多く不測の日数を要したため工期を31日間延長</li> <li>・屋上床部を調査した結果, 防水下地の状態が悪いため, アンカーピンニング工法により補強を行った。</li> </ul>