

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年8月18日 入札 ・令和3年8月23日 契約 担当課(社会教育課)

指 名 す る 基 準		建築B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 清水集会施設建設工事(建築工事)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 清水 地内			
種 類 及 び 概 要	RC造1階 延床面積111.46㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年8月24日 ~ 令和4年2月21日 (182日間)			
落 札 価 格	一金 33,308,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)安田産業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江10-15			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 30,443,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)藤田建設	辞退		
	(有)永井興業	30,400,000		
	(有)安田産業	30,280,000		落札
	(有)興南建設	30,443,000		
	(有)治野建設	30,440,000		
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月18日 ・当初契約日 令和3年8月23日 担当課(社会教育課)

当初契約金額	一金33,308,000円也
変更 増 減 額	一金960,000円也
変更後の金額	一金34,268,000円也
工 事 名	令和3年度 清水集会施設建設工事(建築工事)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 清水 地内
当初種類及び概要	建築一式工事
変更種類及び概要	建築一式工事
当初工事着手及び完成	令和3年8月24日～令和4年2月21日(182日間)
変更工事着手及び完成	令和3年8月24日～令和4年3月7日(196日間)
契約者商号・名称	(有)安田産業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスの影響により, 建築資材の調達に時間を要し工期に遅れが生じた。 ・職人不足により, 各工種で工期の遅れが生じた。 ・工期終盤の天候不良により, 建物外部作業の稼働時間が大幅に減少し工期全体に遅れが生じた。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年8月18日 入札 ・令和3年8月23日 契約 担当課(社会教育課)

指 名 す る 基 準		電気C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 清水集会施設建設工事(電気設備工事)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 清水 地内			
種 類 及 び 概 要	RC造 1階 延床面積111.46㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年8月24日 ~ 令和4年2月21日 (182日間)			
落 札 価 格	一金 4,576,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)登電工			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1368-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 4,198,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)みなと電気工事	4,177,000		
	(有)武原電気工事社	4,180,000		
	さだ電気	4,185,000		
	(有)登電工	4,160,000		落札
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月18日 ・当初契約日 令和3年8月23日 担当課(社会教育課)

当 初 契 約 金 額	一金4,576,000円也
変 更 増 減 額	一金0円也
変 更 後 の 金 額	一金4,576,000円也
工 事 名	令和3年度 清水集会施設建設工事(電気設備工事)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 清水 地内
当 初 種 類 及 び 概 要	電気工事
変 更 種 類 及 び 概 要	電気工事
当 初 工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年8月24日～令和4年2月21日(182日間)
変 更 工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年8月24日～令和4年3月7日(196日間)
契 約 者 商 号 ・ 名 称	(有)登電工
契 約 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1368-1
変 更 理 由	・建築本体工事の遅延による工期延長に伴う工事期間の延長

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年8月18日 入札 ・令和3年8月23日 契約 担当課(社会教育課)

指 名 す る 基 準		管工C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 清水集会施設建設工事(給排水衛生設備工事)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 清水 地内			
種 類 及 び 概 要	RC造 1階 延床面積111.46㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年8月24日 ~ 令和4年2月21日 (182 日間)			
落 札 価 格	一金 4,532,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)竹山商建			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋907-3			
予定価格に108分の100を乗じて得た額	一金 4,210,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)ニシナ電器	4,125,800		
	(有)重村建設	棄権		
	(有)竹山商建	4,120,000		落札
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月18日 ・当初契約日 令和3年8月23日 担当課(社会教育課)

当初契約金額	一金4,532,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金4,532,000円也
工事名	令和3年度 清水集会施設建設工事(給排水衛生設備工事)
工事場所	大島郡瀬戸内町 清水 地内
当初種類及び概要	管工事
変更種類及び概要	管工事
当初工事着手及び完成	令和3年8月24日～令和4年2月21日(182日間)
変更工事着手及び完成	令和3年8月24日～令和4年3月7日(196日間)
契約者商号・名称	(有)竹山商建
契約者住所	瀬戸内町古仁屋907-3
変更理由	・建築本体工事の遅延による工期延長に伴う工事期間の延長