

第4条(様式2)

令和3年度入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年12月6日 ・当初契約日 令和3年8月25日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金21,505,000円也
変更(増)減額	一金255,000円也
変更後の金額	一金21,760,000円也
工事名	令和3年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(池地地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 池地 地内
当初種類及び概要	給水管切替 67ヶ所
変更種類及び概要	給水管切替 69ヶ所
当初工事着手及び完成	令和3年8月26日～令和3年12月20日 (117日間)
変更工事着手及び完成	令和3年8月26日～令和4年1月31日 (159日間)
契約者商号・名称	(株)丸俊建設
契約者住所	瀬戸内町古仁屋275-11
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場立会いに伴う設計変更 ・給水管施工の数量の更正

第4条(様式2)

令和3年度入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年12月17日 ・当初契約日 令和3年8月25日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金16,918,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金16,918,000円也
工事名	令和3年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(与路地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 与路 地内
当初種類及び概要	管理道路舗装(コンクリート舗装) L=253m L型側溝据付工 L=203m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和3年8月26日～令和3年12月28日 (125日間)
変更工事着手及び完成	令和3年8月26日～令和4年3月8日 (195日間)
契約者商号・名称	(有)安田産業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場立会いに伴う設計変更 ・資材搬入元の変更に伴う設計変更