

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年1月14日 ・令和3年 8月 11日 契約 担当課(建設課)

当 初 契 約 金 額	一金8,701,000円也
変 更 (増) 減 額	一金248,000円也
変 更 後 の 金 額	一金8,949,000円也
工 事 名	令和3年度 県単林道事業西阿室嘉入線
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 西阿室 地内
当 初 種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=175m 車道表層工 602.0m ² アスカーブ工 15.8m
変 更 種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=175m 車道表層工 612.3m ² アスカーブ工 20.0m
当 初 工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年8月12日 ~ 令和4年1月10日 (152日間)
変 更 工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年8月12日 ~ 令和4年1月28日 (170日間)
契 約 者 商 号 ・ 名 称	(有)治野建設
契 約 者 住 所	瀬戸内町瀬相83
変 更 理 由	①起工測量結果及び現地確認に伴う設計変更(更正) ②産業廃棄物処理実績表の提出による設計変更