

第4条(様式1)

令和3年度入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年9月22日 入札 ・令和3年9月28日 契約 担当課(水道課)

指 名 す る 基 準		土木A・水道施設工事		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 簡易水道改良工事(請島1工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 池地・請阿室 地内			
種 類 及 び 概 要	φ50送水管布設 L=920m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年9月29日 ~ 令和4年2月25日 (150日間)			
落 札 価 格	一金 26,620,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	奄美興発(株)			
落 札 者 住 所	瀬戸内町清水839番地1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 24,722,728 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	奄美興発(株)	24,200,000		落札
	(株)泰江組	24,720,000		
	(株)伊東組	24,722,000		
	(株)勇建設	24,722,728		
	(株)藤田建設	24,722,728		
	丸福建設(株)	24,722,728		
	(株)里山興業	辞退		
指 名 理 由	土木工事事業者ランクによる			

第4条(様式2)

令和3年度入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月14日 ・当初契約日 令和3年9月28日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金26,620,000円也
変更(増)減額	一金185,000円也
変更後の金額	一金26,805,000円也
工事名	令和3年度 簡易水道改良工事(請島1工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 池地・請阿室 地内
当初種類及び概要	φ50送水管布設 L=920m
変更種類及び概要	φ50送水管布設 L=920m
当初工事着手及び完成	令和3年9月29日～令和4年2月25日 (150日間)
変更工事着手及び完成	令和3年9月29日～令和4年3月17日 (170日間)
契約者商号・名称	奄美興発(株)
契約者住所	瀬戸内町清水839番地1
変更理由	・現場立会いに伴う設計変更及びコロナウイルス等による資材納入の遅れのため

第4条(様式2)

令和3年度入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月14日 ・当初契約日 令和3年9月28日 担当課(水道課)

当 初 契 約 金 額	一金24,200,000円也
変 更 増 減 額	一金0円也
変 更 後 の 金 額	一金24,200,000円也
工 事 名	令和3年度 簡易水道改良工事(請島2工区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 請阿室 地内
当 初 種 類 及 び 概 要	φ75送水管布設 L=840m
変 更 種 類 及 び 概 要	φ75送水管布設 L=840m
当 初 工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年9月29日～令和4年2月25日 (150日間)
変 更 工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年9月29日～令和4年3月17日 (170日間)
契 約 者 商 号 ・ 名 称	昇建設(株)
契 約 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1115番地の69
変 更 理 由	・現場立会いに伴う設計変更

第4条(様式1)

令和3年度入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年9月22日 入札 ・令和3年9月28日 契約 担当課(水道課)

指 名 する 基 準		土木A・水道施設工事		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		令和3年度 簡易水道改良工事(請島3工区)		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町 請阿室 地内		
種 類 及 び 概 要		φ100配水管布設 L=840m φ75配水管布設 L=840m φ50配水管布設 L=20m		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和3年9月29日 ~ 令和4年2月25日 (150日間)		
落 札 価 格		一金 29,260,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		(株)勇建設		
落 札 者 住 所		瀬戸内町阿木名205-1		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 26,894,546 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)勇建設	26,600,000		落札
	(株)泰江組	26,890,000		
	(株)伊東組	26,894,000		
	(株)藤田建設	26,894,546		
	(株)丸福建設	26,894,546		
	奄美興発(株)	辞退		
	(株)里山興業	辞退		
指 名 理 由	土木工事事業者ランクによる			

第4条(様式2)

令和3年度入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月14日 ・当初契約日 令和3年9月28日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金29,260,000円也
変更(増)減額	一金1,655,000円也
変更後の金額	一金30,915,000円也
工事名	令和3年度 簡易水道改良工事(請島3工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 請阿室 地内
当初種類及び概要	φ100配水管布設 L=528m φ75配水管布設 L=150m φ50配水管布設 L=20m
変更種類及び概要	φ100配水管布設 L=528m φ75配水管布設 L=150m φ50配水管布設 L=80m
当初工事着手及び完成	令和3年9月29日～令和4年2月25日 (150日間)
変更工事着手及び完成	
契約者商号・名称	(株)勇建設
契約者住所	瀬戸内町阿木名205-1
変更理由	・現場立会いに伴う設計変更

第4条(様式1)

令和3年度入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年9月22日 入札 ・令和3年9月28日 契約 担当課(水道課)

指 名 す る 基 準		土木A・水道施設工事		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 簡易水道改良工事(諸鈍1工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内			
種 類 及 び 概 要	φ75配水管布設 L=181m φ50送水管布設 L=880m φ75・φ50配水管布設 L=241m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年9月29日 ~ 令和4年2月25日 (150日間)			
落 札 価 格	一金 34,265,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)里山興業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町勝浦1529番地			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 31,467,273 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)里山興業	31,150,000		落札
	(株)泰江組	31,460,000		
	(株)伊東組	31,467,000		
	(株)藤田建設	31,467,273		
	丸福建設(株)	31,467,273		
	奄美興発(株)	辞退		
	(株)勇建設	辞退		
指 名 理 由	土木工事事業者ランクによる			

第4条(様式2)

令和3年度入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月14日 ・当初契約日 令和3年9月28日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金34,265,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金34,265,000円也
工事名	令和3年度 簡易水道改良工事(諸鈍1工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内
当初種類及び概要	φ75配水管布設 L=181m φ50送水管布設 L=880m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和3年9月29日～令和4年2月25日 (150日間)
変更工事着手及び完成	令和3年9月29日～令和4年3月17日 (170日間)
契約者商号・名称	(株)里山興業
契約者住所	瀬戸内町勝浦1529番地
変更理由	・材料入荷の遅延及び天候不良による工事遅延のため

第4条(様式1)

令和3年度入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年9月22日 入札 ・令和3年9月28日 契約 担当課(水道課)

指 名 す る 基 準		土木C・水道施設工事		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 簡易水道改良工事(諸鈍2工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内			
種 類 及 び 概 要	φ75・φ50配水管布設 L=241m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年9月29日 ~ 令和4年2月25日 (150日間)			
落 札 価 格	一金 10,813,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)川畑組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋船津13-17			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 10,005,455 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)川畑組	9,830,000		落札
	(有)碓建設	9,910,000		
	(有)福原住建	9,950,000		
	(株)永久工業	9,955,000		
	(有)中商	9,960,000		
	(有)治野建設	10,002,000		
	(有)重村建設	棄権		
指 名 理 由	土木工事事業者ランクによる			

第4条(様式2)

令和3年度入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月14日 ・当初契約日 令和3年9月28日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金10,813,000円也
変更 増 減 額	一金542,000円也
変更後の金額	一金11,355,000円也
工 事 名	令和3年度 簡易水道改良工事(諸鈍2工区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内
当初種類及び概要	φ75・φ50配水管布設 L=241m
変更種類及び概要	φ75・φ50配水管布設 L=318m
当初工事着手及び完成	令和3年9月29日～令和4年2月25日 (150日間)
変更工事着手及び完成	令和3年9月29日～令和4年3月17日 (170日間)
契約者商号・名称	(有)川畑組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋船津13-17
変更理由	・現場立会いに伴う設計変更