

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 3月12日 入札 ・令和3年 3月15日 契約 担当課(農林課)

指 名 する 基 準	土木B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	2年災 86-1001号 与路地区 道路災害復旧事業		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 与路 地内		
種 類 及 び 概 要	植生工 A=912.0㎡、かご工 L=165.0m 排水路工(法面縦排水)L=28.6m、排水路工(法肩排水)L=31.0m		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年 3月16日 ~ 令和3年 8月22日 (160日間)		
落 札 価 格	一金	16,093,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)安田産業		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江10-15		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	14,805,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	(有)安田産業	14,630,000	落札
	(有)永井興業	14,700,000	
	(有)興南建設	14,730,000	
	昇建設(株)	14,740,000	
	(有)安田工業	14,760,000	
	(株)丸俊建設	14,770,000	
	(株)里山興業	14,805,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年12月16日 ・当初契約日 令和3年 3月15日 担当課(農林課)

当初契約金額	一金16,093,000円也
変更(増)減額	一金38,000円也
変更後の金額	一金16,131,000円也
工事名	2年災 86-1001号 与路地区 道路災害復旧事業
工事場所	大島郡瀬戸内町 与路 地内
当初種類及び概要	植生工 A=912.0㎡ かご工 L=165.0m 排水路工(法面縦排水)L=28.6m 排水路工(法肩排水)L=31.0m
変更種類及び概要	植生工 A=911.0㎡ かご工 L=168.0m 排水路工(法面縦排水)L=28.6m 排水路工(法肩排水)L=31.0m
当初工事着手及び完成	令和3年 3月16日～令和3年 8月22日 (160日間)
変更工事着手及び完成	令和3年 3月16日～令和4年 1月17日 (308日間)
契約者商号・名称	(有)安田産業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
変更理由	かご工の数量変更に伴う増額及び軽微な変更承認決定までの間、工事の一時停止期間のため工期を延期するものである。