

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 10月 16日 入札 ・令和 2年 10月 16日 契約 担当課(教委総務課)

指 名 す る 基 準		建築C級		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 古仁屋小学校屋外トイレ新築工事(建築)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内			
種 類 及 び 概 要	屋外トイレ新築 WRC造 1階 40㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年10月19日 ~ 令和3年3月31日 (164日間)			
落 札 価 格	一金 19,985,900 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 安田工業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋15-20			
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 18,353,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	有限会社安田工業	18,169,000		
	有限会社竹山商建	18,200,000		
	株式会社丸俊建設	18,260,000		
	有限会社遼園	18,298,000		
	有限会社重村建設	18,300,000		
指 名 理 由	ランク制による。			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年2月22日 ・当初契約日 令和2年10月16日 担当課(教委総務課)

当初契約金額	一金19,985,900円也
変更 増 減 額	一金604,100円也
変更後の金額	一金20,590,000円也
工 事 名	令和2年度 古仁屋小学校屋外トイレ新築工事(建築)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	屋外トイレ新築 WRC造 1階 40m ²
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年10月19日 ~ 令和3年3月31日 (164日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日 ~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	有限会社 安田工業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋15-20
変 更 理 由	既存バックネットの支柱の足下が腐食しており補強が必要なため変更を行う。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 10月 16日 入札 ・令和 2年 10月 16日 契約 担当課(教委総務課)

指 名 す る 基 準		給排水設備C級		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 古仁屋小学校屋外トイレ新築工事(給排水施設)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内			
種 類 及 び 概 要	屋外トイレ新築 WRC造 1階 40㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年10月19日 ~ 令和3年3月31日 (164日間)			
落 札 価 格	一金 5,335,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 重村建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町請阿室421番地			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 4,958,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	有限会社重村建設	4,850,000		
	有限会社ニシナ電器	4,910,000		
	有限会社竹山商建	辞退		
指 名 理 由	ランク制による。			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年2月22日 ・当初契約日 令和2年10月16日 担当課(教委総務課)

当初契約金額	一金5,335,000円也
変更 増 減 額	一金835,000円也
変更後の金額	一金6,170,000円也
工 事 名	令和2年度 古仁屋小学校屋外トイレ新築工事(給排水施設)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	屋外トイレ新築 WRC造 1階 40㎡
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年10月19日 ~ 令和3年3月31日 (164日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日 ~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	有限会社 重村建設
契約者住所	瀬戸内町請阿室421番地
変 更 理 由	当初設計では、既設給水管に接続する計画であったが、既設管が鉄管で腐食がひどく、新たに本管から給水管引込み工事が必要になったため変更を行う。