

第4条(様式3)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

【 随意契約分 】

・令和元年12月9日 契約

担当課(水道課)

工 事 名	令和元年度 上水道船津地区配水管移設工事
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋船津 地内
種 類 及 び 概 要	φ 50配水管布設 L=221m φ 75配水管布設 L=4m
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年12月10日 ~ 令和2年3月13日 (95日間)
契 約 価 格	一金 7,095,000 円也
契 約 者 の 商 号 ・ 名 称	丸福建設(株)
契 約 者 住 所	鹿児島市易居町4番3号
随意契約による相手方を選定した理由	現在、同箇所の道路改良工事を受注しており、最も迅速で適正な対応が可能のため。
備 考	工事の種類:土木(管)

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年3月11日 ・当初契約日 令和元年12月9日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金7,095,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金7,095,000円也
工事名	令和元年度 上水道船津地区配水管移設工事
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋船津 地内
当初種類及び概要	φ50配水管布設 L=221m φ75配水管布設 L=4m
変更種類及び概要	φ50配水管布設 L=221m φ75配水管布設 L=4m
当初工事着手及び完成	令和元年12月10日～令和2年3月13日 (95日間)
変更工事着手及び完成	令和元年12月10日～令和2年5月12日 (155日間)
契約者商号・名称	丸福建設(株)
契約者住所	鹿児島市易居町4番3号
変更理由	<p>・現場立会いに伴う設計変更</p> <p>①工期の延長</p> <p>本工事は、他事業(道路改修事業)との調整を行いながら施工を進めており今回、道路改修事業に於いて工期延長を予定しているため、本工事についても工期延長を行い安全、適正、円滑な事業推進を図る。</p>

第4条(様式2)

令和2年度入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年5月8日      ・当初契約日 令和元年12月9日      担当課(水道課)

当初契約金額	一金7,095,000円也
変更 <b>増</b> 減 額	一金275,000円也
変更後の金額	一金7,370,000円也
工事名	令和元年度 上水道船津地区配水管移設工事
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋船津 地内
当初種類及び概要	φ50配水管布設 L=221m φ75配水管布設 L=4m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和元年12月10日～令和2年3月13日 (95日間)
変更工事着手及び完成	令和元年12月10日～令和2年5月27日 (170日間)
契約者商号・名称	丸福建設(株)
契約者住所	鹿児島市易居町4番3号
変更理由	<p>・現場立会いに伴う設計変更</p> <p>①工期の延長</p> <p>本工事は、他事業(道路改修事業)との調整を行いながら施工を進めており今回、道路改修事業に於いて工期延長を予定しているため、本工事についても工期延長を行い安全、適正、円滑な事業推進を図る。</p>

第4条(様式1)

令和2年度入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年7月21日 入札                      ・令和2年7月27日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準	土木A・B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(渡連地区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 渡連 地内		
種 類 及 び 概 要	管理道路舗装 L=152.7m ブロック積工 L=35m 排水工 L=100m		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年7月28日 ~ 令和3年1月28日 (185日間)		
落 札 価 格	一金	20,878,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	昇建設(株)		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1115-69		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	19,818,182	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	丸福建設(株)	19,000,000	
	(株)伊東組	19,800,000	
	(株)勇建設	19,818,000	
	(株)泰江組	19,818,182	
	奄美興発(株)	19,800,000	
	(株)藤田建設	19,918,182	
	(株)里山興業	19,818,182	
	(有)興南建設	19,620,000	
	(株)丸俊建設	19,818,000	
	昇建設(株)	18,980,000	
	(有)安田産業	19,650,000	
	(有)永井興業	19,680,000	
	(有)安田産業	19,640,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年12月8日    ・当初契約日 令和2年7月27日    担当課(水道課)

当初契約金額	一金20,878,000円也
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金922,000円也
変更後の金額	一金21,800,000円也
工 事 名	令和2年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(渡連地区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 渡連 地内
当初種類及び概要	管理道路舗装 L=152.7m ブロック積工 L=35m 排水工 L=100m
変更種類及び概要	管理道路舗装 L=147.7m ブロック積工 L=35m 排水工 L=100m
当初工事着手及び完成	令和2年7月28日～令和3年1月28日 (185日間)
変更工事着手及び完成	令和2年7月28日～令和3年1月28日 (185日間)
契約者商号・名称	昇建設(株)
契約者住所	瀬戸内町古仁屋1115-69
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場立会いに伴う設計変更</li> <li>・資材搬入元の変更に伴う設計変更</li> </ul>

第4条(様式1)

令和2年度入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年10月2日 入札                      ・令和2年10月5日 契約                      担当課( 水道課 )

指 名 する 基 準	土木A		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	令和2年度 簡易水道改良工事(請島1工区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 池地 地内		
種 類 及 び 概 要	φ75送水管布設 L=262m φ50配水管布設 L=371m		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年10月6日 ~ 令和3年3月4日 (150日間)		
落 札 価 格	一金	31,174,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)藤田建設		
落 札 者 住 所	瀬戸内町手安436-1		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	28,920,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	丸福建設(株)	辞退	
	(株)伊東組	辞退	
	(株)勇建設	辞退	
	(株)泰江組	28,920,000	
	奄美興発(株)	28,920,000	
	(株)藤田建設	28,340,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年2月22日 ・当初契約日 令和2年10月5日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金31,174,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金31,174,000円也
工事名	令和2年度 簡易水道改良工事(請島1工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 池地 地内
当初種類及び概要	φ75送水管布設 L=262m φ50配水管布設 L=371m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年10月6日～令和3年3月4日 (150日間)
変更工事着手及び完成	令和2年10月6日～令和3年3月12日 (158日間)
契約者商号・名称	(株)藤田建設
契約者住所	瀬戸内町手安436-1
変更理由	・強風等の悪天候に伴い、貸切船の欠航が多く工事の進捗が遅れたため。

第4条(様式1)

令和2年度入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年10月2日 入札                      ・令和2年10月5日 契約                      担当課( 水道課 )

指 名 する 基 準		土木A・B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 簡易水道改良工事(請島2工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 池地 地内			
種 類 及 び 概 要	取水堰改良 送水ポンプ室築造 送水ポンプ設備 場内配管 一式			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年10月6日 ~ 令和3年3月4日 (150日間)			
落 札 価 格	一金 22,613,800 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)安田工業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-20			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 20,877,273 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設(株)	辞退		
	(株)伊東組	辞退		
	(株)勇建設	辞退		
	(株)泰江組	20,877,000		
	奄美興発(株)	20,877,000		
	(株)藤田建設	辞退		
	(株)里山興業	辞退		
	(有)興南建設	20,877,273		
	(株)丸俊建設	20,800,000		
	昇建設(株)	20,800,000		
	(有)安田産業	20,870,000		
	(有)永井興業	20,750,000		
	(有)安田工業	20,558,000		
指 名 理 由	ランク制による			





第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年2月8日 ・当初契約日 令和2年10月5日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金20,460,000円也
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金1,847,200円也
変更後の金額	一金22,307,200円也
工 事 名	令和2年度 簡易水道改良工事(請島3工区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 池地 地内
当初種類及び概要	φ50送水管布設 L=508m
変更種類及び概要	φ50送水管布設 L=555m
当初工事着手及び完成	令和2年10月6日～令和3年3月4日 (150日間)
変更工事着手及び完成	令和2年10月6日～令和3年3月12日 (158日間)
契約者商号・名称	(株)丸俊建設
契約者住所	瀬戸内町古仁屋275-11
変更理由	・現場立会に伴う設計変更

第4条(様式1)

令和2年度入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年10月2日 入札                      ・令和2年10月5日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		電気A・B		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 簡易水道改良工事(請島4工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 池地 地内			
種 類 及 び 概 要	電気計装整備 一式			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年10月6日 ~ 令和3年3月4日 (150日間)			
落 札 価 格	一金 19,250,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	高田電気(株)			
落 札 者 住 所	奄美市名瀬幸町10番1号			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 17,754,546 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	高田電気(株)	17,500,000		
	(有)喜島電気設備	17,600,000		
	(有)ニシナ電器	17,680,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年2月8日 ・当初契約日 令和2年10月5日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金19,250,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金19,250,000円也
工事名	令和2年度 簡易水道改良工事(請島4工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 池地 地内
当初種類及び概要	電気計装整備 一式
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年10月6日～令和3年3月4日 (150日間)
変更工事着手及び完成	令和2年10月6日～令和3年3月12日 (158日間)
契約者商号・名称	高田電気(株)
契約者住所	奄美市名瀬幸町10番1号
変更理由	・関連する同一箇所の配管工事が工期延長となるため。

第4条(様式1)

令和2年度入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年10月13日 入札                      ・令和2年10月14日 契約                      担当課( 水道課 )

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 阿木名地区配水管移設工事			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 阿木名 地内			
種 類 及 び 概 要	配水管移設 L=150m 送水管移設 L=65m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年10月15日 ~ 令和3年3月23日 (160日間)			
落 札 価 格	一金 6,182,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)福原住建			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋187-13			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 5,727,273 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)福原住建	5,620,000		
	(有)重村建設	5,700,000		
	(有)治野建設	5,720,000		
	(有)中商	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			