

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 5月 12日 入札 ・令和3年 5月 17日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良(交付金)工事(薩川工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道薩川実久線薩川 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良L=15.2m 排水工L=62m 現場吹付法砕工(植生)A=602㎡ 切土防護柵撤去工A=108㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年5月18日 ~ 令和3年12月3日 (200日間)			
落 札 価 格	一金 26,400,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	奄美興発(株)			
落 札 者 住 所	瀬戸内町清水839-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 24,746,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	奄美興発(株)	24,000,000		落札
	(株)泰江組	24,740,000		
	(株)勇建設	24,746,000		
	(株)伊東組	24,746,000		
	(株)藤田建設	24,746,000		
	丸福建設(株)	24,746,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年11月12日 ・当初契約日 令和3年5月17日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金26,400,000円也
変更(増)減額	一金9,035,000円也
変更後の金額	一金35,435,000円也
工事名	道路改良(交付金)工事(薩川工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 町道薩川実久線薩川 地内
当初種類及び概要	道路改良L=15.2m 排水工L=62m 現場吹付法砕工(植生)A=602㎡ 切土防護柵撤去工A=108㎡
変更種類及び概要	道路改良L=47.8m 現場吹付法砕工(植生)A=646㎡ 排水工L=85.8m
当初工事着手及び完成	令和3年5月18日 ~ 令和3年12月3日 (200日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日 ~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	奄美興発(株)
契約者住所	瀬戸内町清水839-1
変更理由	①土工数量(更正) 不安定土塊が確認され,崩落を防ぐ必要性があるため。 ②構造物取壊工(追加)工種追加に伴い運搬・処分工も変更設計の対象とする。 ③法面工(更正)法尻側の排水処理が必要であり,最下段の法砕工及び排水工を追加し施工。 ④仮設工 切土防護柵撤去工を廃止し,車両や通行人の安全を確保する。工種廃止に伴い基礎取壊し及び殻運搬処分も併せて廃止。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 6月 16日 入札 ・令和3年 6月 21日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良(交付金)工事(秋徳2工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道秋徳佐知克線秋徳 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良 L=65.0m 補強土壁工 L=65.0m(A=152.0㎡)			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年6月22日 ~ 令和4年1月17日 (210日間)			
落 札 価 格	一金	22,660,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)藤田建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町手安436-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	21,792,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)藤田建設	20,600,000		落札
	丸福建設(株)	21,790,000		
	奄美興発(株)	21,792,000		
	(株)勇建設	21,792,000		
	(株)里山興業	21,792,000		
	(株)泰江組	21,792,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年11月15日 ・当初契約日 令和3年6月21日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金22,660,000円也
変更(増)減額	一金1,010,000円也
変更後の金額	一金23,670,000円也
工事名	道路改良(交付金)工事(秋徳2工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 町道秋徳佐知克線秋徳 地内
当初種類及び概要	道路改良 L=65.0m 補強土壁工 L=65.0m(A=152.0㎡)
変更種類及び概要	道路改良 L=59.0m 補強土壁工 L=59.0m(A=153.0㎡)
当初工事着手及び完成	令和3年6月22日 ~ 令和4年1月17日 (210日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(株)藤田建設
契約者住所	瀬戸内町手安436-1
変更理由	①小口止工の追加 補強土壁工の同時施工については,精査を行ったことから小口止工追加。 ②協議に伴う設計変更 設計図書との差違があることが確認されたため,補強土壁工の施工箇所を更正し施工する。 ③現場管理費(熱中症対策追加) 真夏日の報告書提出があり,内容を確認した結果,変更に必要な条件を満たしていることが確認できたことから変更対象とする。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 7月 7日 入札 ・令和3年 7月 12日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	県単急傾斜地崩壊対策工事(古仁屋21地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内			
種 類 及 び 概 要	現場吹付法柁(植生)A=160㎡ 縦排水工 L=11m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年7月13日 ~ 令和3年12月9日 (150日間)			
落 札 価 格	一金 7,700,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)福原住建			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋187-13			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 7,141,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)福原住建	7,000,000		落札
	(有)碓建設	7,070,000		
	(有)中商	7,070,000		
	(有)川畑組	7,075,000		
	(株)永久工業	7,105,000		
	(有)遼園	7,110,000		
	(有)治野建設	7,144,980		
	(有)重村建設	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年11月4日 ・当初契約日 令和3年7月12日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金7,700,000円也
変更 増 減 額	一金740,000円也
変更後の金額	一金8,440,000円也
工事名	県単急傾斜地崩壊対策工事(古仁屋21地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	現場吹付法枠(植生)A=160㎡ 縦排水工 L=11m
変更種類及び概要	現場吹付法枠(植生)A=158㎡ 縦排水工 L=11m 法肩排水工 A=21㎡
当初工事着手及び完成	令和3年7月13日 ~ 令和3年12月9日 (150日間)
変更工事着手及び完成	令和3年7月13日 ~ 令和3年12月9日 (150日間)
契約者商号・名称	(有)福原住建
契約者住所	瀬戸内町古仁屋187-13
変更理由	1.報告書に伴う設計変更(追加) 請負業者より真夏日(30℃以上)の報告書の提出があり,内容を確認した結果,変更に必要な条件を満たしていることが確認できたことから,現場管理費の変更設計の対象とする。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 11月 10日 入札 ・令和3年 11月 15日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路災害防除(交付金)工事(俵1工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道俵嘉入線俵 地内			
種 類 及 び 概 要	道路災害防除L=20m ブロック積工L=10m(A=29㎡)横断暗渠工L=2m 集水樹工N=2箇所 AS舗装A=20㎡ アスカープL=20m 安全施設工L=11m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年11月16日 ~ 令和4年3月17日 (122日間)			
落 札 価 格	一金 13,035,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 安田産業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江10-15			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 11,987,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)安田産業	11,850,000		落札
	(有)永井興業	11,900,000		
	昇建設(株)	11,900,000		
	(株)丸俊建設	11,930,000		
	(有)安田工業	11,940,000		
	(有)興南建設	11,987,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 11月 10日 入札 ・令和3年 11月 15日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木D		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良工事(神の子工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道神の子線秋徳 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良 L=80.0m 舗装工 A=320m ²			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年11月16日 ~ 令和4年3月17日 (122日間)			
落 札 価 格	一金 4,598,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 阿部組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋春日19-2			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 4,278,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)阿部組	4,180,000		落札
	(有)永田建設	4,195,000		
	(有)フクイ	4,236,000		
	(有)竹山商建	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			