

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和 3年 7月14日 入札                      ・令和 3年 7月20日 契約                      担当課(水産観光課)

指 名 す る 基 準		一般土木B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	漁港施設整備(特定離島)工事(秋徳地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内			
種 類 及 び 概 要	泊地(-2.0m) 浚渫工 V=1,000m <sup>3</sup>			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和 3年 7月21日 ~ 令和 3年11月 8日 (111日間)			
落 札 価 格	一金 12,375,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社安田産業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江10-15			
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 11,386,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	有限会社安田産業	11,250,000		落札
	有限会社永井興業	11,300,000		
	昇建設株式会社	11,320,000		
	株式会社丸俊建設	11,329,000		
	有限会社安田工業	11,330,000		
	有限会社興南建設	11,386,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和 3年11月 4日 ・当初契約日 令和 3年 7月20日 担当課(水産観光課)

当 初 契 約 金 額	一金12,375,000円也
変 更 増 減 額	一金0円也
変 更 後 の 金 額	一金12,375,000円也
工 事 名	漁港施設整備(特定離島)工事(秋徳地区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内
当 初 種 類 及 び 概 要	泊地(-2.0m) 浚渫工 V=1,000m <sup>3</sup>
変 更 種 類 及 び 概 要	泊地(-2.0m) 浚渫工 V=1,000m <sup>3</sup>
当 初 工 事 着 手 及 び 完 成	令和 3年 7月21日 ~ 令和 3年11月 8日 (111日間)
変 更 工 事 着 手 及 び 完 成	令和 3年 7月21日 ~ 令和 3年12月 7日 (140日間)
契 約 者 商 号 ・ 名 称	有限会社安田産業
契 約 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
変 更 理 由	請負業者より工期延長願いの提出があったことから協議した結果、工期延長の必要性が認められたことより工期を延長した。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和 3年 7月14日 入札                      ・令和 3年 7月20日 契約                      担当課(水産観光課)

指 名 する 基 準	一般土木A		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	港湾施設整備(特定離島)工事(請阿室地区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 請阿室 地内		
種 類 及 び 概 要	港湾施設用地 Co舗装工 A=1,500㎡		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和 3年 7月21日 ~ 令和 3年12月22日 (155日間)		
落 札 価 格	一金	27,864,018	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	奄美興発株式会社		
落 札 者 住 所	瀬戸内町清水839-1		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	27,564,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	奄美興発株式会社	25,330,926	抽選(落札)
	株式会社勇建設	25,330,926	抽選
	株式会社伊東組	25,330,926	抽選
	丸福建設株式会社	25,330,926	抽選
	株式会社泰江組	25,330,926	抽選
	株式会社藤田建設	27,010,000	
	株式会社里山興業	辞退	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和 3年11月25日 ・当初契約日 令和 3年 7月20日 担当課(水産観光課)

当初契約金額	一金27,864,018円也
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金5,031,982円也
変更後の金額	一金32,896,000円也
工事名	港湾施設整備(特定離島)工事(請阿室地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 請阿室 地内
当初種類及び概要	港湾施設用地 C○舗装工 A=1,500㎡
変更種類及び概要	港湾施設用地 C○舗装工 A=1,760㎡
当初工事着手及び完成	令和 3年 7月21日 ~ 令和 3年12月22日 (155日間)
変更工事着手及び完成	
契約者商号・名称	奄美興発株式会社
契約者住所	瀬戸内町清水839-1
変更理由	<p>着工前測量の確認及び現地立会の結果, 施工範囲については, 浸食状況の進んでいる箇所の確認ができたことから, 地域住民が安全に利用できるよう, 土工, 残土処理工, 舗装工の数量を更正し施工した。</p> <p>本工事は, 週休2日補正・熱中症対策補正の対象工事であり, 受注者からの実施希望が提出されたことにより, 週休2日補正(4週8休)・熱中症対策補正を追加した。</p>

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和 3年11月 4日 入札                      ・令和 3年11月 9日 契約                      担当課(水産観光課)

指 名 する 基 準	一般土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	水産基盤機能保全工事(加計呂麻島地区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 芝 地内		
種 類 及 び 概 要	護岸① 上部工補修 コンクリート打設工 V=13m <sup>3</sup> -2.0m物揚場② 舗装打換え コンクリート舗装工 A=98m <sup>2</sup> -2.0m物揚場③ 上部工補修 コンクリート打設工 V=4m <sup>3</sup> 舗装打換え コンクリート舗装工 A=45m <sup>2</sup>		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和 3年11月10日 ~ 令和 4年 3月 4日 (115日間)		
落 札 価 格	一金	7,932,100	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	株式会社永久工業		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1283-150		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	7,396,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	株式会社永久工業	7,211,000	落札
	有限会社中商	7,320,000	
	有限会社碓建設	7,350,000	
	有限会社福原住建	7,350,000	
	有限会社治野建設	7,380,000	
	有限会社遼園	7,380,000	
	有限会社川畑組	辞退	
	有限会社重村建設	辞退	
指 名 理 由	ランク制による		