

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・平成31年 2月 7日 入札 ・平成31年 3月 5日 契約 担当課(水産振興課)

指 名 する 基 準	一般土木A		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	平成30年度 30災第3号花天漁港災害復旧工事		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 花天 地内		
種 類 及 び 概 要	浮棧橋 N=1基 浮函工 N=一式 碇けい工 N=一式 連絡橋 N=一式		
工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年 3月 7日 ~ 平成31年 3月29日 (23日間)		
落 札 価 格	一金 68,289,480 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	株式会社 里山興業 代表取締役 里山 純高		
落 札 者 住 所	瀬戸内町勝浦1529番地		
予定価格に108分の100を乗じて得た額	一金 63,231,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	株式会社 里山興業	63,231,000	抽選
	株式会社 藤田建設	63,231,000	抽選
	株式会社 泰江組		辞退
	丸福建設 株式会社		辞退
	株式会社 伊東組		辞退
	奄美興発 株式会社		辞退
	株式会社 勇建設		辞退
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年 3月 3日 ・当初契約日 平成31年 3月 5日 担当課(水産振興課)

当初契約金額	一金68,289,480円也
変更 増 減 額	一金13,869,520円也
変更後の金額	一金82,159,000円也
工事名	平成30年度 30災第3号花天漁港災害復旧工事
工事場所	大島郡瀬戸内町 花天 地内
当初種類及び概要	浮棧橋 N=1基 浮函工 N=一式 碇けい工 N=一式 連絡橋 N=一式
変更種類及び概要	浮棧橋 N=1基 浮函工 N=一式 碇けい工 N=一式 連絡橋 N=一式
当初工事着手及び完成	平成31年 3月 7日～ 平成31年 3月29日 (23日間)
変更工事着手及び完成	平成31年 3月 7日～ 令和2年 3月26日 (386日間)
契約者商号・名称	株式会社 里山興業 代表取締役 里山 純高
契約者住所	瀬戸内町勝浦1529番地
変更理由	災害実施査定において水中梁の不可視部分の被災が確認できず、指示事項に【水中梁80箇所のうち71箇所は不可視部分のため削除し、実施において被災が確認できた時点で所要の手続きをとること】と指示を受け、実施時に詳細な調査を行ったところ、新たに53箇所の被災が確認できたため、水産庁及び九州財務局と協議を行い水中梁溶接の更生を行い、安全かつ安定した工事進捗に努めたい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年 8月26日 入札 ・令和元年 9月13日 契約 担当課(水産振興課)

指 名 する 基 準		一般土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 加計呂麻港(俵地区)改修工事			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 俵 地内			
種 類 及 び 概 要	泊地浚渫工事 V=1,076m ³ 岸壁(-5.5m) 床掘V=143m ³ ケーソン据付 N=3函			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年 9月17日 ~ 令和2年 3月19日 (185日間)			
落 札 価 格	一金 82,446,845 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	株式会社 藤田建設 代表取締役 藤田 竜志			
落 札 者 住 所	瀬戸内町手安436-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 74,951,678 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	株式会社 藤田建設	74,951,678		抽選
	株式会社 勇建設	74,951,678		抽選
	株式会社 泰江組	74,951,678		抽選
	丸福建設 株式会社	79,800,000		
	株式会社 伊東組	84,000,000		
	奄美興発 株式会社	84,247,000		
	株式会社 里山興業			辞退
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年 3月18日 ・当初契約日 令和元年 9月13日 担当課(水産振興課)

当初契約金額	一金82,446,845円也
変更 増 減 額	一金24,553,155円也
変更後の金額	一金107,000,000円也
工事名	令和元年度 加計呂麻港(俵地区)改修工事
工事場所	大島郡瀬戸内町 俵 地内
当初種類及び概要	泊地浚渫工事 V=1,076m ³ 岸壁(-5.5m) 床掘V=143m ³ ケーソン据付工 N=3函
変更種類及び概要	泊地浚渫工事 V=1,134m ³ 岸壁(-5.5m) 床掘V=138m ³ ケーソン据付工 N=4函
当初工事着手及び完成	令和元年 9月17日～ 令和2年 3月19日 (185日間)
変更工事着手及び完成	令和元年 9月17日～ 令和2年 3月26日 (192日間)
契約者商号・名称	株式会社 藤田建設業 代表取締役 藤田 竜志
契約者住所	瀬戸内町手安436-1
変更理由	実施設計において、基礎捨石本均し(±5cm)No.9+5～No.13+1の区間を暫定工事としていたが、今回、基礎捨石本均しを完成させ、ケーソン据付個数を3函から4函とすることにより事業促進を図りたい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年10月30日 入札 ・令和元年11月 5日 契約 担当課(水産振興課)

指 名 する 基 準		専門業者による		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 せとうち海の駅外壁塗装防水改修工事			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内			
種 類 及 び 概 要	外壁塗装工事 A=638m ² 防水工事 L=553m 仮設工 A=1,125m ² 屋根工事 A=788m ²			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年11月 6日 ~ 令和2年 3月19日 (135日間)			
落 札 価 格	一金 13,068,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 治野建設 代表取締役 山田 信一			
落 札 者 住 所	瀬戸内町瀬相83番地			
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 11,880,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	有限会社 治野建設	11,880,000		
	有限会社 福塗装店	11,980,000		
	有限会社 フクイ	12,123,541		
指 名 理 由	専門業者による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年 2月 5日 ・当初契約日 令和元年11月 5日 担当課(水産振興課)

当初契約金額	一金13,068,000円也
変更 増 減 額	一金2,032,000円也
変更後の金額	一金15,100,000円也
工事名	令和元年度 せとうち海の駅外壁塗装防水改修工事
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	外壁塗装工事 A=638m ² 防水工事 L=553m 仮設工 A=1,125m ² 屋根工事 A=788m ²
変更種類及び概要	外壁塗装工事 A=638m ² 防水工事 L=553m 仮設工 A=1,125m ² 屋根工事 A=788m ² 壁面ロゴ及び文字入れ N=1式 タラップ取付 N=1式
当初工事着手及び完成	令和元年11月 6日～ 令和2年 3月19日 (135日間)
変更工事着手及び完成	
契約者商号・名称	有限会社 治野建設 代表取締役 山田 信一
契約者住所	瀬戸内町瀬相83番地
変更理由	<p>本工事を施工するにあたり、加計呂麻側及び緑地公園に面する、せとうち海の駅の文字が消えることにより、新たに加計呂麻側に【せとうち海の駅】の文字を緑地公園側には、ロゴマークを新たに書き入れ観光客等に瀬戸内町の観光拠点であるせとうち海の駅をアピールするものである。</p> <p>また、屋上点検口からフローアへ雨漏りがあり業務に支障をきたしている状態であるため、補修工事を行うとともに屋上点検口を撤去することから新たに屋上への昇降としてタラップを新設するものである。</p>

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年12月23日 入札 ・令和元年12月27日 契約 担当課(水産振興課)

指 名 す る 基 準		一般土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		令和元年度 諸鈍漁港浚渫工事		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内		
種 類 及 び 概 要		泊地浚渫工事 V=2,835m ³		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和2年 1月 6日 ~ 令和2年 3月25日 (80日間)		
落 札 価 格		一金 29,277,136 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		株式会社 藤田建設 代表取締役 藤田 竜志		
落 札 者 住 所		瀬戸内町手安436-1		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 26,615,579 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	株式会社 藤田建設	26,615,579		抽選
	株式会社 勇建設	26,615,579		抽選
	株式会社 伊東組	26,615,579		抽選
	奄美興発 株式会社	30,251,000		
	丸福建設 株式会社	30,251,000		
	株式会社 泰江組	30,251,000		
	株式会社 里山興業			辞退
指名理由	ランク制による			

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 2月21日 入札 ・令和2年 2月27日 契約 担当課(水産振興課)

指 名 する 基 準		一般土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 花天漁港水産基盤機能保全工事(1工区)(繰越)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 花天 地内			
種 類 及 び 概 要	防波堤防食工 電気防食取付 N=72組			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年 2月28日 ~ 令和2年 3月31日 (33日間)			
落 札 価 格	一金 18,118,446 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	奄美興発 株式会社 代表取締役 清 ノブ子			
落 札 者 住 所	瀬戸内町清水839-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 16,471,315 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	奄美興発 株式会社	16,471,315		抽選
	株式会社 勇建設	16,471,315		抽選
	株式会社 伊東組	16,471,315		抽選
	株式会社 藤田建設	16,471,315		抽選
	丸福建設 株式会社			辞退
	株式会社 里山興業			辞退
	株式会社 泰江組	16,471,310		失格
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式3)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

【 随意契約分 】

・平成31年 4月10日 契約

担当課(水産振興課)

工 事 名	平成31年度 せとうち海の駅1階空調機緊急修繕工事
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
種 類 及 び 概 要	空調整備改修 N=1式 室外機 N=3機 室内機 N=12機
工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年 4月11日 ~ 令和 元年 6月19日 (70日間)
契 約 価 格	一金 10,670,400 円也
契 約 者 の 商 号 ・ 名 称	高田電気 株式会社 代表取締役 高田 幸三
契 約 者 住 所	奄美市名瀬幸町10番1号
随意契約による相手方を選定した理由	3月下旬に空調の試運転を行ったところ、1階フロアの空調が機能せず、早急な機器の取り換えが必要となり、海の駅構内の電気系統を詳細に把握し、迅速な対応ができる高田電機(株)と随意契約を行った。 ・地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないときに 該当
備 考	工事の種類:電気(空調設備)

第4条(様式3)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

【 随意契約分 】

・令和元年11月14日 契約

担当課(水産振興課)

工 事 名	令和元年度 町単独30災花天漁港災害復旧工事(繰越)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 花天 地内
種 類 及 び 概 要	浮棧橋一基 連絡橋搭載デッキ撤去及び設置N=1式 連絡橋等据付船拘束 N=1式
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年11月15日 ~ 令和 2年 3月23日 (130日間)
契 約 価 格	一金 4,609,000 円也
契 約 者 の 商 号 ・ 名 称	株式会社 里山興業 代表取締役 里山 純高
契 約 者 住 所	瀬戸内町勝浦1529番地
随意契約による相手方を選定した理由	当該工事は、現在同一構内の工事を請負中で、町内にない特殊船を確保済みであり迅速に対応ができ、災害復旧業務に精通し技術力があることから、株式会社里山興業と随意契約を行った。 ・地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるときに該当
備 考	工事の種類:土木