

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度(R元)				2020年度(R2)				2021年度(R3)									
				9月	11月	1月	3月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月						
鹿児島県	瀬戸内町	久慈	久慈集落																		
		篠川	篠川集落			①															
		薩川	薩川集落																		
		俵	俵集落																		
		与路	与路集落																		
		請阿室	請阿室集落																		
		嘉鉄	嘉鉄集落																		
		節子	節子集落																		
		阿木名	阿木名集落																		
		勝浦	勝浦集落																		
		網野子	網野子集落																		
		久根津	久根津集落																		
		秋徳	秋徳集落																		
		蘇刈	蘇刈集落																		
		木慈	木慈集落																		
		安脚場	安脚場集落																		
		阿鉄	阿鉄集落																		
		於斉	於斉集落																		
		勝能	勝能集落																		
		諸鈍	諸鈍集落																		
西古見	西古見集落																				
伊子茂	伊子茂集落																				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。