

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 3月12日 入札 ・令和3年 3月15日 契約 担当課(農林課)

指 名 す る 基 準		土木B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	2年災 86-1001号 与路地区 道路災害復旧事業			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 与路 地内			
種 類 及 び 概 要	植生工 A=912.0㎡、かご工 L=165.0m 排水路工(法面縦排水)L=28.6m、排水路工(法肩排水)L=31.0m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年 3月16日 ~ 令和3年 8月22日 (160日間)			
落 札 価 格	一金 16,093,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)安田産業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江10-15			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 14,805,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)安田産業	14,630,000		落札
	(有)永井興業	14,700,000		
	(有)興南建設	14,730,000		
	昇建設(株)	14,740,000		
	(有)安田工業	14,760,000		
	(株)丸俊建設	14,770,000		
	(株)里山興業	14,805,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年 7月21日 ・当初契約日 令和3年 3月15日 担当課(農林課)

当初契約金額	一金16,093,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金16,093,000円也
工事名	2年災 86-1001号 与路地区 道路災害復旧事業
工事場所	大島郡瀬戸内町 与路 地内
当初種類及び概要	植生工 A=912.0㎡ かご工 L=165.0m 排水路工(法面縦排水)L=28.6m 排水路工(法肩排水)L=31.0m
変更種類及び概要	植生工 A=912.0㎡ かご工 L=165.0m 排水路工(法面縦排水)L=28.6m 排水路工(法肩排水)L=31.0m
当初工事着手及び完成	令和3年 3月16日～令和3年 8月22日 (160日間)
変更工事着手及び完成	令和3年 3月16日～令和3年11月10日 (240日間)
契約者商号・名称	(有)安田産業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
変更理由	船舶定期ドック及び悪天候による船舶欠航のため、施工に支障が生じたため工期を延期するものである。

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年10月25日 ・当初契約日 令和3年 3月15日 担当課(農林課)

当初契約金額	一金16,093,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金16,093,000円也
工事名	2年災 86-1001号 与路地区 道路災害復旧事業
工事場所	大島郡瀬戸内町 与路 地内
当初種類及び概要	植生工 A=912.0㎡ かご工 L=165.0m 排水路工(法面縦排水)L=28.6m 排水路工(法肩排水)L=31.0m
変更種類及び概要	植生工 A=912.0㎡ かご工 L=165.0m 排水路工(法面縦排水)L=28.6m 排水路工(法肩排水)L=31.0m
当初工事着手及び完成	令和3年 3月16日～令和3年 8月22日 (160日間)
変更工事着手及び完成	令和3年 3月16日～令和3年12月20日 (280日間)
契約者商号・名称	(有)安田産業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
変更理由	悪天候による船舶の欠航のため、施工に支障が生じたため工期を延期するものである。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 6月28日 入札 ・令和3年 7月 2日 契約 担当課(農林課)

指 名 する 基 準		専門業者による推薦		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度(繰越)瀬戸内町営農支援センター研修ハウス修繕工事			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 嘉鉄 地内			
種 類 及 び 概 要	中期展張Ⅱ型ハウス 7×2R×42m×2棟 1,176㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年 7月 5日 ~ 令和3年 9月 6日 (64日間)			
落 札 価 格	一金 5,830,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	協同日之出産業(株)			
落 札 者 住 所	宮崎県東諸県郡国富町大字塚原430-3			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 5,328,655 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)五十物産	5,315,000		
	協同日之出産業(株)	5,300,000		落札
指 名 理 由	専門業者による			

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年 9月 1日 ・当初契約日 令和3年 7月 2日 担当課(農林課)

当初契約金額	一金5,830,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金5,830,000円也
工事名	令和2年度(繰越)瀬戸内町営農支援センター研修ハウス修繕工事
工事場所	大島郡瀬戸内町 嘉鉄 地内
当初種類及び概要	中期展張Ⅱ型ハウス 7×2R×42m×2棟 1,176㎡
変更種類及び概要	中期展張Ⅱ型ハウス 7×2R×42m×2棟 1,176㎡
当初工事着手及び完成	令和3年 7月 5日～令和3年 9月 6日 (64日間)
変更工事着手及び完成	令和3年 7月 5日～令和3年11月 8日 (127日間)
契約者商号・名称	協同日之出産業(株)
契約者住所	宮崎県東諸県郡国富町大字塚原430-3
変更理由	ビニール被覆作業に伴い台風シーズンを回避するため工期の延期をするものである。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 9月30日 入札 ・令和3年10月 5日 契約 担当課(農林課)

指 名 す る 基 準		管工A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	農村整備事業(農業集落排水施設整備事業)阿木名地区3-1工区			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 阿木名 地内			
種 類 及 び 概 要	機械設備工事 一式			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年10月 6日 ~ 令和4年 3月29日 (175日間)			
落 札 価 格	一金 26,180,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)勇建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町阿木名205-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 24,060,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)勇建設	23,800,000		落札
	高田電気(株)	24,000,000		
	奄美興発(株)	辞退		
	(株)伊東組	辞退		
	(有)喜島電気設備	辞退		
	(株)里山興業	辞退		
	(株)泰江組	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年10月27日 入札 ・令和3年11月 1日 契約 担当課(農林課)

指 名 する 基 準	土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	令和3年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(農道整備)須子茂地区		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 須子茂 地内		
種 類 及 び 概 要	Co舗装工 L=214.3m W=3m As舗装工 L=110.0m W=3m、水路工 L=265.0m		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年11月 2日 ~ 令和4年 3月11日 (130日間)		
落 札 価 格	一金	23,146,234	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)藤田建設		
落 札 者 住 所	瀬戸内町手安436-1		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	23,045,455	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	(株)藤田建設	21,042,031	抽選(落札)
	(株)勇建設	21,042,031	抽選
	丸福建設(株)	21,042,031	抽選
	(株)泰江組	21,042,031	抽選
	(株)里山興業	失格	
	奄美興発(株)	辞退	
	(株)伊東組	辞退	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年10月27日 入札 ・令和3年11月 1日 契約 担当課(農林課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(かんがい・排水施設整備) 諸鈍地区			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内			
種 類 及 び 概 要	法面保護工 A=391.1㎡ 排水路工 L=25.7m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年11月 2日 ~ 令和4年 2月19日 (110日間)			
落 札 価 格	一金 6,468,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)碓建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江17-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 6,000,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)碓建設	5,880,000		落札
	(有)遼園	5,950,000		
	(有)中商	5,960,000		
	(有)福原住建	5,960,000		
	(有)川畑組	5,970,000		
	(株)永久工業	5,970,000		
	(有)治野建設	5,970,000		
	(有)重村建設	棄権		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年10月27日 入札 ・令和3年11月 2日 契約 担当課(農林課)

指 名 する 基 準		専門業者による推薦		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(共同利用農業施設整備)K6HN型			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 生間・諸鈍 地内			
種 類 及 び 概 要	ビニールハウス(K6HN型) 6m×1R×24m(144㎡) 6m×1R×20m(120㎡) 6m×1R×40m(480㎡)			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年11月 3日 ~ 令和4年 2月28日 (118日間)			
落 札 価 格	一金 19,140,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)五十物産			
落 札 者 住 所	鹿児島市荒田1丁目35-2			
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 20,008,182 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)五十物産	17,400,000		落札
	協同日之出産業(株)	18,000,000		
指 名 理 由	専門業者による			